

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

SOD 00105886

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 23. 8. 2016 na realizaci stavby

„Olympijské sportovní centrum v Prostějově“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Prostějov olympijský, z.s.

Sídlo:

Za velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov

Zastoupený:

Ladislavem Okleščkem, předsedou představenstva

PhDr. Miroslavem Černoškem, členem představenstva

IČ:

04208480

DIČ:

CZ04208480

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:

115-3004000247/0100

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 20678

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

OHL ŽS, a.s.,

Sídlo:

Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M -
Morava

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

994404-0943176001/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl B, vložka 695.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2016.

ČÁST A.

Dne 23. 8. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo, kdy předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo označené názvem „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ podle:

- **Projektové dokumentace** s názvem „Olympijské centrum v Prostějově“, zpracovaná projektantem atelier-r, s.r.o., Uhelná 27, 779 00 Olomouc, IČ 26849917, v 06/2016. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
- **pravomocného stavebního povolení stavby** č.j. SÚ/1432/2016-Ing.Koš ze dne 9. 8. 2016, v právní moci 11. 8. 2016 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ).

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Smluvní strany na základě předchozí dohody sjednaly změny čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY, čl. II. Doba plnění a čl. IV. CENA, které je předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Článek I. Předmět smlouvy, 1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) se rozšiřuje o bod :

1.1.1.6. provedení víceprací (D+M+doprava interiéru) v rozsahu dle přílohy číslo V., která je nedílnou součástí dodatku č.3.

Článek II. Doba plnění, odst. 2.2., bod 2.2.3. Smlouvy o dílo nově zní:

2.2.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději do 30. 6. 2018

Smluvní strany na základě předchozí dohody sjednaly upravené platební podmínky, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Čl. V. Odst. 5.1. Smlouvy o dílo nově zní:

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Druhá faktura, za veškeré práce a dodávky provedené od 28. 2. 2017 do 31. 8. 2017, bude Zhotovitelem vystavena nejdříve ke dni 31. 8. 2017. Po tomto datu bude Zhotovitel vystavovat a Objednatel hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

Článek IV. Cena, IV.1. Cena stavby se dle dodatku č. 3 mění takto:

4.1. Cena stavby, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy (vyjma části díla podle čl. I. odst. 1.1.1.4. této smlouvy), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. **Cena stavby podle odst. 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty**

111 342 940,- Kč (včetně dodatku č. 3 ve výši 1 451 983,- Kč)

4.1.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 111 342 940,- Kč činí částku**

23 382 017,- Kč (včetně dodatku č. 3 ve výši 304 916,- Kč)

4.1.3. **Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

134 724 957,- Kč (včetně dodatku č. 3 ve výši 1 756 899,- Kč)

(slovy: stotřicetčtyřimilionysedmsetdvacetčtyřitisícdevětsetpadesátšest korun českých)

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha číslo V. – položkový rozpočet (D+M+doprava interiéru)

V Olomouci dne 31. 5. 2017

za Objednatele

za Zhotovitele

.....
Prostějov olympijský, z.s.
Ladislav Okleštěk
předseda představenstva

.....
OHL ŽS, a.s.
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava

.....
Prostějov olympijský, z.s.
PhDr. Miroslav Černošek
člen představenstva

